

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	ΣΤΑΔΙΟ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ															
		1ο	2ο	3ο	4ο	5ο	6ο	7ο	8ο	9ο	10ο	11ο	12ο				
1	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ																
2	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ																
3	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ																
4	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ																
5	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ																
6	ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ																

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ-ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Νεμέα 7/9/2020

Ο Προϊστάμενος Τμήμ. Τ.Υ. -

Περ/ντος & Πολ/μίας

Σταύρος Κούστας

Πολ. Μηχ/κός (ΠΕ3)

Συνοδεύει το υπ' αριθμ.
...../.....
Πρακτικό Τεχνικού Συμβουλίου
Δημοσίων Έργων
Περιφέρειας Πελοποννήσου